

PHASE 1 : Devant École et Crèche – du 18 au 31.10.2019



PHASE 2 : Rue Châtaigniers – côté Impair et Rue Lilas – Côté Pair – du 21.10 au 08.11.2019



PHASE 3 : Rue Lauriers – côté Pair – du 12.11 au 29.11.2019 – enrobé S.51



PHASE 4 : Square Rameau – du 12.11 au 20.12.2019



PHASE 5 : Rue Châtaigniers – Côté pair – Rues Lilas et Lauriers – côté impair – du 25.11 au 20.12.2019

