

**DÉCISION DU MAIRE**

N° D\_2022\_31

**Modification d'un marché de travaux**

**Le Maire de Saint-Léger-de-Linières,**

Vu les articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la délibération en date du 22 septembre 2020 portant délégation de pouvoirs au Maire ;  
Vu l'article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu les articles L2123-1, L2194-1 à L2194-3 et **R.2194-1** du Code de la commande publique ;

**Considérant** les options prévues lors de la consultation pour la création d'une halle multiactivités ;

**DÉCIDE :**

**Article 1** : Le marché attribué à la société GALLARD est modifié comme suit :

Montant initial du marché : 42.000,00 € HT

Modification : 5.458,76 € HT

Nouveau montant : 56.950,51 € HT

**Article 2** : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision.

à Saint-Léger-de-Linières  
le 18 octobre 2022,

Envoyé en préfecture le 19/10/2022

Reçu en préfecture le 19/10/2022

Publié le 19/10/2022

ID : 049-200082550-20221018-D\_2022\_31-CC



Le Maire

Franck POQUIN

